

MIS 2.0

Standardiseringsutskott

Status 2018-08-28

AGENDA

- PILOT-AVSLUTNING OCH RESULTAT
- PROJEKTSTATUS
- IMPLEMENTATIONSPLAN



Avslutning pilotarbete

- Ca 35 testfiler av varierande ”färdighetsgrad”
- Ca 80 ärenden av resulterade i ca 60 ändringar av olika storleksgrad
- Principer kring format, namnstandard, värdeförrådshantering
- Bra underlag för en mer komplett dokumentation
- Bra underlag för ett ”testpaket”
- Pågående arbete kring grupp/risk kommer att påverka strukturen

Reflektioner från pilotprojektet

- Grupp och risk är inte helt klart – återstående arbete rullar vidare i Implementationsprojektet
- Det har varit utmanande för pilotbolagen att hinna med MIS-projektet - krockat med omfattande regleringsprojekt, särskilt GDPR
- Den nya strukturen är bra och MIS 2.0 ger en kvalitetshöjning och en tydlighet jämfört med MIS 1.6.2 – en ”mysigare” standard.
- Bolagen känner sig i huvudsak trygga med den nya standarden, genomgång av ”implementations-kit” med förtydligande dokumentation krävs för att alla ska känna sig helt säkra
- Önskemål att reducera standarden från detaljerat innehåll som inte förväntas användas i närtid

Sammanfattning pilotprojektet

- Projektet har till stora delar levererat det som förväntades – avvikelserna är:
 - Piloten för Grupp- och riskförsäkringar hann inte klart och fortsätter i implementationsprojektet
 - Dokumentationen – detaljering av dokumentationen från piloten och över standarden önskas och levereras i implementationsprojektet
- Standarden MIS 2.0 håller en bra struktur och modell
- Nuvarande version av MIS 2.0 (dvs den gällande vid avslut pilot) kommer att läggas ut på S4Is hemsida (för Referensgruppen) under juni 2018.
- Därmed avslutas pilotprojektet och fortsätter in i Implementationsprojektet.

Projektstatus

Resterande tester av gruppförsäkringar

- Länsförsäkringar testar vidare, vissa strukturella förändringar krävs.
- Gemensamt möte med Länsförsäkringar och Euro Accident genomfört med fokus på gruppaffären

Dokumentation

- Dokumentation om önskat innehåll och omfattning för svaren i MIS 2.0 – utökning från ursprunglig projektplan
 - Mathias/Benny allokerar utökad tid i augusti/september och från oktober 16 tim/vecka. Prioritering är tid för implementation och övrig tid ges till att detaljera dokumentation

Valcentralerna

- Möte med Fora och Collectum inplanerat i september. Projektet genomför ett förberedande möte därefter. Planering för pilot med Valcentralerna pågår.

Planering hösten 2018

Augusti

Förankra strukturen och innehållet för grupp försäkring

September

- Fokus dokumentation – färdigställa ”implementationskit”
- Valcentralerna – Genomgång MIS 2.0 informationsmodell samt planera kommande arbete med Fora/Collectum

Oktober

- Uppstart av implementation med något bolag
- Fortsatt arbete med dokumentation

November/december

- Implementation med något bolag
- Arbete med Förvaltningsorganisation och tillhörande processer/dokumentation

Önskemål om bolagens detaljerade införandeplaner

Från förra mötet –bolag som planerar att starta under 2018

- Danica tror att en mappning kan ske under Q4 2018.
- SEB kan börja mappa i mitten av Q4 och att en implementering kan påbörjas i början av 2019.
- AMF kommer påbörja sin mappning under Q4 2018.
- Min Pension – Behöver först och främst en motpart och kan troligtvis starta tidigast i början av oktober i år.
- Max Matthiessen kommer påbörja sin mappning under Q4 2018.
- Euro Accident kommer att starta med mappning under Q4 och vara redo för implementation under Q1 2019.
- Söderberg & Partners påbörjar Q4 och ser till att filer kan börja skickas i version 2.0 under början av 2019.
- Länsförsäkringar har påbörjat sin mappning och tror att de kommer kunna skicka filer innan sommaren 2019.
- Folksam kommer påbörja sin mappning under Q4 2018, och kan ev vara redo att skicka filer i början av 2019.
- Movestic tror att det är realistiskt att mappning sker under Q4 2018 och kunna leverera filer under Q1 2019.
- SPP tror att en första leverans kommer att ske under Q1 2019.

Tack!